

Приложение № 3  
к Порядку признания организаций,  
осуществляющих образовательную  
деятельность, и иных действующих в  
сфере образования организаций, а  
также их объединений,  
расположенных на территории  
Свердловской области,  
региональными инновационными  
площадками в Свердловской области

## **ОТЧЕТ**

### **о деятельности региональной инновационной площадки**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Наследие»

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, и иной действующей в сфере образования организации, расположенной на территории Свердловской области (далее – образовательная организация))

Создание базовой школы с филиалами с агропромышленным профилем на базе МБОУ ЦО «Наследие»

(наименование инновационного проекта (программы))

### 1. Общая информация об образовательной организации

Наименование образовательной организации (по уставу)	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Наследие»
Фактический адрес образовательной организации	623089, Свердловская область, Нижнесергинский район, с.Акбаш, ул.Школьная,5
Ф.И.О. руководителя образовательной организации	Фархутдинов Эльдар Гараевич
Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (программы) (при наличии)	Фархутдинов Эльдар Гараевич
Контактное лицо по вопросам представления заявки	Фархутдинов Эльдар Гараевич
Контактный телефон	89506571331
Телефон/факс образовательной организации	8(34398)57-5-47
Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	<a href="http://www.akbash.ru/">http://www.akbash.ru/</a>
Электронный адрес образовательной организации	shkolaakbash@rambler.ru

Руководитель  
образовательной организации \_\_\_\_\_



Фархутдинов Э.Г.

(подпись)

### 2.Выполнение календарного графика плана реализации инновационного проекта (программы)

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия	примечания
1	Внесение изменений в учредительные документы базовой школы.	До 31.12.2016	30.12.2016	Локальные нормативные акты образовательной организации: Договоры (соглашения) с социальными партнерами.		
2	Разработка положения о профессиональной, предпрофильной и профильной подготовке обучающихся	Август 2017	30.08.2017	Положение о профессиональной, предпрофильной и профильной подготовке обучающихся		
3	Подготовка кадров для обучения по профессиональным программам	До 01.09.2017	-	В МБОУ ЦО «Наследие» работают педагоги, имеющие образования Уральской государственной сельскохозяйственной академии		
4	Организация взаимодействия с ГАПОУ СО "Сергинский многопрофильный техникум - ресурсным центром по предпрофильной подготовке, профессиональной ориентации и	сентябрь 2016- 2021 г.г	С сентября 2016 года	С сентября 2016 года организовано взаимодействие с ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум - ресурсным центром по предпрофильной подготовке, профессиональной		

	профессиональной подготовке			ной ориентации и профессиональной подготовке». Были проведены элективные краткосрочные курсы, социальные практики и профессиональные пробы, проектная деятельность, профориентационная работа в системе внеклассных мероприятий, конкурсы. Выпускники 2016-2017 года поступили в Сергинский многопрофильный техникум		
5	Разработка элективных курсов для профильного обучения сельскохозяйственной направленности	До 20.08.2017		Разработаны элективные курсы для обучения сельскохозяйственной направленности и подготовки обучающихся «Растениеводство и тепличное хозяйство», «Агротуризм», «Столяр-плотник».		
6	Отбор программ, корректировка рабочих программ дисциплин и	До 01.08.2017		Откорректированы рабочие программы по предметам: окружающий мир, биология,		

	курсов, внесение изменений в образовательную программу школы			обществознание, технология, география Внесены изменения в образовательную программу школы		
--	--	--	--	--	--	--

### 3. Продукты инновационного проекта( программы)

№ п/п	Наименование продукта инновационного проекта (программы)	Сведения об использовании продукта инновационного проекта (программы)	Примечания
1	Рабочие программы по предметам: окружающий мир, биология, обществознание, технология, география.	Используются	
2	Разработаны программы элективных курсов.	Проводятся	
3	Договор о сотрудничестве с ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум - ресурсным центром по предпрофильной подготовке, профессиональной ориентации и профессиональной подготовке».	Заключен	
4	Локальные акты и положения.	Разработаны и используются	

### 4. Аналитическая часть

#### 1. Описание соответствия заявки на признание образовательной организации региональной инновационной площадкой и полученных результатов

Создание базовой площадки с агропрофилем объединило школы с. Акбаш, Урмикеево, Уфа-Шигири, Шокурово.

№	Наименование школы	Кол-во учеников в МБОУ ЦО «Наследие»				
		ДОО	НОО	ООО	СОО	всего
1	с. Акбаш	23	27	40	10	100
3	с. Урмикеево	29	28	28	0	85
4	с. Уфа-Шигири	36	43	36	0	115
5	с. Шокурово	17	14	19	0	50

Всего	105	112	123	10	350
-------	-----	-----	-----	----	-----

В результате подготовительного этапа была поставлена цель: теоретическая и практическая подготовка к реализации проекта; определено содержание деятельности (осмысление выявленных проблем поиск путей их решения; разработка программы реализации целей и задач), создана базовая площадка в МБОУ ЦО «Наследие».

В результате подготовительного этапа мобилизованы действия всего административного корпуса школы, руководителей творческих групп.

## **2. Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта (программы) с описанием возможных рисков и ограничений.**

Создать нормативно-правовое, кадровое обеспечение по сельхозпрофилю.

Организовать взаимодействие с социальными партнерами в рамках реализации проекта.

Обновить содержание и технологию организации образовательной деятельности обучающихся. Внести изменения в рабочие программы по предметам: окружающий мир, биология, обществознание, технология, география и в образовательную программу школы

Подготовиться к реализации программы по подготовке обучающихся в направлениях «Растениеводство и тепличное хозяйство», «Агротуризм», «Столяр-плотник».

Организовать учебно-исследовательскую работу в МБОУ ЦО «Наследие»

Риски и пути минимизации рисков.

1) Самые серьезные риски связаны с отсутствием финансирования реализации проекта. Решение - в этом случае обходимся имеющимися ресурсами школы и участников образовательного сообщества, привлекаем средства спонсоров и обращаемся за помощью к выпускникам школы.

2) Риски связанные с соблюдением законодательства. Решение- всесторонне изучение действующих норм законодательства (ФЗ-83, Трудовой кодекс РФ, охрана труда, санитарные правила и нормативы и др.).

3) Отклонения в параметрах в ходе реализации проекта участниками образовательного сообщества. Решение - постоянная мотивация участников проекта, контроль и коррекция реализации проекта.

## **3. Достигнутые результаты (указать, если есть, незапланированные результаты).**

Создано нормативно-правовое, кадровое обеспечение по сельхозпрофилю.

Организовано взаимодействие с социальными партнерами в рамках реализации проекта.

Обновлены содержание и технология организации образовательной деятельности обучающихся. Внесены изменения в рабочие программы по предметам: окружающий мир, биология, обществознание, технология, география и в образовательную программу школы

Разработаны элективные курсы для обучения сельскохозяйственной направленности и

подготовки обучающихся «Растениеводство и тепличное хозяйство», «Агротуризм», «Столяр-плотник».

Организована учебно-исследовательская работа в МБОУ ЦО «Наследие».

#### **4. Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного проекта (программы). Результаты самооценки.**

Средства контроля промежуточных и конечных результатов проекта

- форма плана-задания;
- диагностический инструментарий (педагогический и психологический);
- посещение уроков и внеурочных мероприятий;
- системный мониторинг с возможной корректировкой деятельности;
- протоколы заседаний школьных методических объединений;
- аналитические справки;
- круглые столы, проблемные семинары, совещания, педагогические советы;
- отчет.

#### **5. Прогноз развития образовательной организации**

Ожидаемые результаты реализации проекта

1. Расширение и углубление системы связей базовой школы с общеобразовательными школами Нижнесергинского района, профессиональными учебными заведениями района, предприятиями агропромышленного комплекса.

2. Создание особого пространства личностно – ориентированного развития школьников базовой школы и школ Михайловского МО и Нижнесергинского района, позволяющего раскрыть и развить индивидуальные особенности, интересы и склонности детей для успешного построения профессиональной карьеры.

3. Повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на рынке труда.

4. Увеличение количества учащихся с допрофессиональной и начальной профессиональной подготовкой с выдачей свидетельств.

5. Обеспечение устойчивой мотивации школьников на самореализацию в условиях сельского социума, закрепление молодежи на селе.

6. Подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии, специальности, к продолжению образования и продуктивной трудовой деятельности.

7. Реализация концепции общественно-активной школы как центра развития социальной и экономической деятельности населения.

8. Обеспечение функционирования федеральной инновационной площадки в сфере агробизнес-образования, распространения опыта работы.

В результате реализации данного проекта мы получим выпускников, способных поступить в ВУЗы и ССУЗы сельхознаправления, закончив их они смогут вернуться и, или работать в крестьянско-фермерских хозяйствах, агрофирме (если на территории появится агрофирма) или организуют свое крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ). Если выпускник не будет продолжать обучение, то у него будут первоначальные навыки и знания для организации своего ЛПХ (личного подсобного хозяйства) или КФХ.